
Construcción y Puesta en Marcha de Centrales Termosolares 

 VOLUMEN 1 

0. LAS CENTRALES CCP  

 Las centrales termosolares CCP 
 El fluido caloportador 
 El campo solar 
 El tren de generación de vapor 
 La turbina de vapor 
 La condensación del vapor 
 El generador 
 El sistema de alta tensión  

1. POSIBILIDADES DE CONSTRUCCIÓN 

 El contrato EPC 
 Grandes paquetes 
 Multicontrato 
 Modalidad open book 
 Conclusiones ¿Cuál es la mejor opción? 

2. LOS COSTES DE CONSTRUCCIÓN 

 Los costes de ingeniería  
 Costes de la gestión de permisos 
 Costes de los terrenos  
 Coste de la línea de evacuación de energía 
 Coste de la captación de agua 
 Coste de las instalaciones de vertido 
 Coste del movimiento de tierras 
 Resumen de los costes comunes a cualquier proyecto  
 Resumen de partidas específicas a considerar 
  Consideraciones generales sobre costes 
 Comparativa de costes entre tecnologías renovables 
 Proyectos termosolares en otros países 
 El coste detallado del campo solar 
 La obra civil del bloque de potencia 
 Los costes del sistema HTF 
 Costes del tren de generación de vapor  
 Costes del cilco agua-vapor 
 Costes del turbogenerador 
 Coste de los sistemas auxiliares 
 Costes del sistema de control 
 Coste del montaje mecánico 
 Costes de puesta en marcha 

3. EL EQUIPO DE ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN 

 La importancia de la supervisión 
 La supervisión de un contrato EPC 
 El equipo de supervisión de la propiedad 
 La dirección facultativa 
 El equipo del contratista principal 



4. PUNTOS A VERIFICAR ANTES DE LA CONSTRUCCIÓN 

 El estudio geotécnico y topográfico 
 Finalización de la ingeniería conceptual 
 Finalización de la ingeniería básica 
 Obtención de las licencias de obras 
 Finalización de una parte de la ingeniería de detalle 
 Análisis de la climatología de la zona 
 Estudio logístico de materiales de obra  
 Análisis de los paquetes de la construcción 
 Analisis del planning de construcción 
 Selección y formación del equipo de supervisión 
 Reunión de lanzamiento 

5. EL PLANNING DE CONSTRUCCIÓN 

 Razones para buscar un plazo corto 
 Visión general del planning de la construcción 
 El camino crítico en una obra de construcción 
 El movimiento de tierras 
 La nave de montaje de módulos 
 La construcción del campo solar 
 La construcción del bloque de potencia  
 Construcción de la línea eléctrica 
 Construcción de la toma de agua  
 Construcción de la balsa de vertido 
 Obras perimetrales 
 Obras de compensación 
 La evolución de la construcción 

6. LAS OFICINAS PROVISIONALES DE OBRA 

 Ubicación 
 Extensión 
 La construcción de las oficinas 
 Otros servicios necesarios en las oficinas 
 Talleres de obra 
 Almacenes 

7. LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO SOLAR 

 Obra civil 
 La construcción de los módulos 
 El montaje de los módulos del campo solar 
 Montaje de válvulas 
 Montaje del crossover o cierre de lazo 
 Montaje de tubería 
 Montaje eléctrico 
 El montaje de la instrumentación 
 Verificaciones a realiza en el campo solar 

VOLUMEN 2 

8. LA OBRA CIVIL DEL BLOQUE DE POTENCIA 

 EL MARCAJE  
 DECISIÓN SOBRE LA COTA FINAL  



 RETIRADA DE LA CAPA DE TIERRA VEGETAL  
 APORTE DE MATERIAL SELECCIONADO  
 DIQUE DE CONTENCIÓN  
 REPLANTEO  
 LOS SISTEMAS ENTERRADOS  
 LOS VIALES  
 CIMENTACIONES  
 PRUEBAS DE RESISTENCIA DEL HORMIGÓN  
 EDIFICIOS  
 PRUEBAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS  
 BALSAS  

9. EL MONTAJE DEL TREN DE GENERACIÓN DE VAPOR 

 EQUIPOS QUE FORMAN PARTE DEL TREN DE GENERACIÓN DE VAPOR  
 CONFIGURACIÓN DEL TREN DE GENERACIÓN DE VAPOR  
 LA CIMENTACIÓN  
 VERIFICACIONES PREVIAS A REALIZAR  
 EL MONTAJE DE LOS INTERCAMBIADORES  
 EL MONTAJE DE LAS VÁLVULAS DE SEGURIDAD  
 CALORIFUGADO  
 EL MONTAJE DE LA INSTRUMENTACIÓN  
 DOCUMENTOS GENERADOS EN EL MONTAJE  
 VERIFICACIONES A REALIZAR DURANTE EL MONTAJE  
 VERIFICACIONES A REALIZAR TRAS EL MONTAJE  
 EL TIEMPO DE MONTAJE  

10. EL MONTAJE DE BOMBAS 

 BOMBAS PRESENTES EN UNA CENTRAL TERMOSOLAR  
 MONTAJE DE LOS CONJUNTOS MOTOBOMBA HORIZONTALES  
 MONTAJE DE LOS CONJUNTOS MOTOBOMBA VERTICALES  
 VERIFICACIONES A EFECTUAR ANTES DEL MONTAJE  
 VERIFICACIONES A EFECTUAR DURANTE EL MONTAJE  
 VERIFICACIONES A EFECTUAR UNA VEZ FINALIZADO EL MONTAJE 

11. EL MONTAJE DE TUBERÍA 

 EL MONTAJE DE TUBERÍA  
 TUBERÍA A MONTAR  
 MATERIALES  
 ACCESORIOS  
 UNIONES EN TUBERÍA  
 EL PREMONTAJE DE TUBERÍA  
 SOPORTACIÓN DE LA TUBERÍA  
 DILATACIONES  
 LA UNIÓN DE TUBERÍA CON EQUIPOS ROTATIVOS  
 CALORIFUGADO DE TUBERÍA  

12. EL MONTAJE DE DEPÓSITOS 

 TANQUES NECESARIOS EN UNA CENTRAL TERMOSOLAR CCP  
 EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE  
 OTROS ELEMENTOS DEL TANQUE  
 LA INSTRUMENTACIÓN DE LOS TANQUES  
 VERIFICACIONES A REALIZAR ANTES DEL INICIO  
 VERIFICACIONES A EFECTUAR DURANTE EL MONTAJE  



 VERIFICACIÓN A EFECTUAR AL FINALIZAR EL MONTAJE  

13. EL MONTAJE DE TURBINA Y GENERADOR 

 FORMAS DE ENVIO DE LAS TURBINAS  
 ASPECTOS PREVIOS A VERIFICAR  
 LA CIMENTACIÓN  
 CABLES Y TUBERÍAS  
 LA COLOCACIÓN  
 LA NIVELACIÓN  
 LA ALINEACIÓN  
 LA SUJECIÓN  
 DILATACIONES Y CONTRACCIONES  
 MONTAJE DE LOS SISTEMAS AUXILIARES  
 MONTAJE ELÉCTRICO Y DE INSTRUMENTACIÓN  
 EL MONTAJE DEL GENERADOR  
 DOCUMENTOS GENERADOS EN EL MONTAJE DEL TURBOGRUPO  
 VERIFICACIONES A REALIZAR DURANTE EL MONTAJE  
 VERIFICACIONES A REALIZAR TRAS EL MONTAJE  
 EL TIEMPO DE MONTAJE 

14. EL MONTAJE DE LA SUBESTACIÓN 
 

 EL MONTAJE MECÁNICO DE LA SUBESTACIÓN  
 LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE LA SUBESTACIÓN DE LA CENTRAL  
 TIPOS DE SUBESTACIÓN  
 MONTAJE MECÁNICO DE LA SUBESTACIÓN DE INTEMPERIE  
 EL MONTAJE DE SUBESTACIONES BLINDADAS  
 LA MODIFICACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE CONEXIÓN  
 VERIFICACIONES A REALIZAR AL INICIO DEL MONTAJE  
 VERIFICACIONES A REALIZAR DURANTE LA EJECUCIÓN  
 VERIFICACIONES A REALIZAR TRAS EL MONTAJE 

15. LA PUESTA EN MARCHA O COMISSIONING   

 QUE EL COMMISSIONING O PUESTA EN MARCHA  
 DURACIÓN DEL PROCESO  
 PERMISOS NECESARIOS  
 FASES GENERALES DEL COMMISSIONING DE UNA INSTALACIÓN  
 EL EQUIPO DE PUESTA EN MARCHA  
 SISTEMAS QUE DEBEN PONERSE EN MARCHA  
 VERIFICACIONES PREVIAS  
 PRUEBAS PRE-ENTREGA  
 EL COMMISSIONING FRÍO DE CADA SISTEMA  
 PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS  
 PUESTA EN MARCHA DE LOS SUMINISTROS  
 PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA HTF  
 PUESTA EN MARCHA DEL CAMPO SOLAR  
 PUESTA EN MARCHA DEL TREN DE GENERACIÓN DE VAPOR  
 PUESTA EN MARCHA DEL CICLO AGUA-VAPOR  
 PUESTA EN MARCHA DE LA TURBINA DE VAPOR  
 LA SUBIDA DE CARGA  
 OPTIMIZACIÓN Y AJUSTE DE PARÁMETROS  
 PRUEBAS DE PRESTACIONES  
 LA SEGURIDAD DURANTE EL PROCESO DE PUESTA EN MARCHA 
 EL PRESUPUESTO DE PUESTA EN MARCHA  


